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KPMG har av Värmdö kommun fått i uppdrag att genomföra en grundlig 
utvärdering av Smartare Värmdö, med fokus på att redovisa effekter och 
konkreta nyttor som genererats och fördelning av kostnader för dessa. En 
fördjupad utvärdering skulle även genomföras av utvalda områden/insatser som 
varit del av Smartare Värmdö.

Vår övergripande slutsats är att det inte är möjligt att ge en fullständig 
redogörelse av effekter och konkreta nyttor som genererats av insatser 
inom ramen för Smartare Värmdö. Detta som en konsekvens av bristande 
styrning, ledning, uppföljning och kontroll på strategisk och operativ nivå.
Dokumenterade beslut som beskriver behov, syfte, förväntade effekter i 
förhållande till kostnader saknas i stora delar. Kostnader förenade med 
förändringsinsatser redovisas mycket övergripande vilket innebär att det saknas 
en tillräcklig transparens över hur kostnader fördelats. Konsultkostnader uppgår 
till 47,6 miljoner kronor av de 54,2 miljoner kronor som utfallet för projektet visar. 

Det går inte att verifiera hur konsultinsatser tagits tillvara och bidragit i de 
slutliga leveranserna i genomförda insatser. Det går inte heller att med 
tillförlitlighet bedöma totalkostnaderna för genomförda insatser. Detta då vi ser 
att betydande kostnader även redovisats på andra kostnadsställen, men utan 
specificering om vad de avser. Vi kan emellertid konstatera att det utöver de 
54,2 miljoner kronorna finns ytterligare verifierade kostnader med bäring på 
Smartare Värmdö som uppgår till cirka 50 miljoner kronor.

Utvärderingen visar att ett antal förändringsinsatser genomförts. Dock saknas 
formella målbilder med förväntade nyttor och effekter för de flesta insatser. 
Sålunda finns inget syfte eller önskat mål att jämföra utfallet av prestationer mot.

Det saknas transparens och spårbarhet över hur beslut om prioritering och 
tillhörande finansiering har gjorts. De av kommundirektören beslutade kraven för 
ärendegång, prioritering och organisering har inte följts. Bland annat har den 
portföljstyrning som skulle ge struktur för styrning, följsamhet och uppföljning 
inte etablerats. Projekt skulle även föregås av business case som redogjorde för 
nyttor, men detta har inte upprättats mer än i enstaka undantagsfall. De interna 
underlag som presenterats avseende effekter i form av frigjord tid bedömes inte 
vara tillförlitliga då uppgifter och uträkningsgrunder inte har kunnat verifieras. 

Vi konstaterar att flertal projekt påbörjats men inte slutförts, eller inte nått upp till 
förväntade resultat, vilket vi bedömer är en konsekvens av den bristande 
styrningen. Dessa insatser är förenade med betydande kostnader utan att något 
resultat har kunnat uppvisats. Det konsultberoende som funnits har därtill 
medfört att kompetens och strukturkapital som projektet haft tillgång till inte 
längre finns kvar att nyttja i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

I beslut om Smartare Värmdö kravställdes en regelbunden statusrapportering till 
kommunstyrelsen. Genomförd rapportering har inte i tillräcklig grad utgjort 
uppföljning av faktiska resultat för förändringsinsatser och tillhörande ekonomisk 
uppföljning. Vi ser en risk att avlämnad rapportering varit för övergripande med 
en mer positiv bild av framdriften än denna utvärdering kan bekräfta. 
Dokumenterade underlag har endast i undantagsfall bilagts rapporteringen och 
endast vid ett tillfälle finns underlag som redogör för uppföljning av Smartare 
Värmdö, denna avser år 2021. Statusrapportering har gjorts vid två tillfällen 
2021, fem tillfällen 2022 och ett tillfälle 2023. 

Sammanfattning
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Bakgrund
Värmdö kommun har efterfrågat externt stöd gällande en grundlig utvärdering av 
det interna projektet ”Smartare Värmdö”, med fokus på att redovisa vilka 
effekter, konkreta nyttor och kostnader samt dess fördelning som projektet 
genererat sedan start. 

Uppdraget har varit att, med en vedertagen utvärderingsmetod, bedöma effekter 
och nyttor – kvalitativt och ekonomiskt – av Smartare Värmdös genomförande. 
Resultatet  redovisas genom en sammanfattande bedömning av Smartare 
Värmdö samt genom fördjupade utvärderingar av nedan utvalda områden:

• Academy

• Samlat inloggat läge

• Automatiseringsfabriken

• Smartare skola

• Grundläggande digital infrastruktur

KPMG:s genomförande av utvärderingen
KPMG fick i slutet av april 2024, efter genomförd upphandling, uppdraget att 
genomföra utvärderingen. Utvärderingen har genomförts under perioden april-
juni 2024. I KPMG:s uppdragsbeskrivning över tänkt genomförandeplan 
presenterades en utvärderingsmodell för mätning av effekter och nyttor. På 
nästa sida beskrivs modellen och tillämpning av den i utvärderingen. Uppdraget 
skulle genomföras genom dokumentstudier och intervjuer.

Dokumentstudier

Efter uppstart och påbörjat arbete konstaterades att underlag inte finns i samlad 
och strukturerad form vilket försvårat utvärderingsarbetet. De underlag som 
härrör till Smartare Värmdö finns främst i interna samarbetsytor i Teams. 
Majoriteten av dessa är av informell karaktär, saknar datering, ägarskap eller 
beskrivning över vad de avser och hur underlagen har använts eller förankrats. 
Vi bedömer att det är en begränsad del av materialet som utgjort formell styrning 
av Smartare Värmdö på övergripande nivå eller för enskilda förändringsinsatser. 

Vi har i utvärderingen även inkluderat underlag och beslut fattade av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och delegationsbeslut fattade av 
kommundirektör vilka vi bedömer har utgjort en principiell grund för 
genomförande och ekonomiska ramar för Smartare Värmdö. Dokumentationen 
presenteras i bilaga till rapporten. 

Semistrukturerade intervjuer

Vi har genomfört intervjuer med enskilda funktioner såväl som på gruppbasis. I 
utvärderingen har 35 personer intervjuats. 

Bakgrund och genomförande
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Utvärderingsmetod
Avsikten när vi lämnade vårt anbud var att med grund i 
iakttagelser från dokumentstudier och intervjuer genomföra 
utvärdering enligt en föreslagen utvärderingsmodell. Den 
föreslagna modellen var ”Verksamhetslogik” från 
Ekonomistyrningsverket. 

Utvärdering enligt modellen har dock inte kunnat tillämpas 
då modellen bygger på att uppnådda effekter och resultat 
utvärderas i förhållande till ett fastställt slutmål.

För samtliga de områden som utvärderingen innefattar 
saknas formella målbilder. Sålunda finns inget syfte eller 
önskat resultat att jämföra utfallet av prestationer och 
effekter mot, varför utvärdering enligt modellen 
”Verksamhetslogik” inte hade gett något tydligt resultat. 

Vi har i stället genomfört en kvalitativ analys av de områden 
som utvärderingen omfattar. Då konkreta nyttor och effekter 
inte finns att utvärdera presenteras istället en analys som 
baseras på genomförda aktiviteter och tillhörande 
kostnader. 

Bakgrund och genomförande

Verksamhet Prestationer Effekter Slutmål
Förutsättningar  

Mål, regler,  

resurser
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Bakgrund och genomförande

Smartare
Värmdö

Paraplybegrepp för det 
samlade förändrings-

arbetet som genomförts
de senaste åren.

Vår
avgränsning

Smartare Värmdö som paraplybegrepp inkluderar utvecklingsinsatser som inte ryms
inom utvärderingens avgränsning. Detta avser dels genomföranden, dels kostnader
förenade med olika insatser. 

• De generella statsbidrag för cirka 60 miljoner kronor som kommunfullmäktige tilldelat för 
åren 2021-2023

• Konkreta nyttor och effekter av genomförda insatser på övergripande nivå samt för de 
fem fördjupningsområden som uppdraget omfattade

• De projekt, initiativ och satsningar som kostnadsförts på kommunens två ekonomiska
ansvarskoder för “Vårt Smartare Värmdö”. 
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2021
15 juni: Redovisning till KS av delegationsbeslut fattade av 
kommundirektören avseende organisering och prioritering inom 
Smartare Värmdö.

24 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget 
2022 vilket inbegriper tre beslut avseende Smartare Värmdö.

Rapportering till kommunstyrelsen har gjorts under 
punkten ”kommundirektör informerar” vid två tillfällen.

2020

11 November: Kommunfullmäktige
beslutar genom Mål och budget 2021 
om satsning på Smartare Värmdö. 
Beslutet inkluderar ekonomisk ram 
samt vissa inriktningar och krav. 

2023
25 januari: Under punkten
“kommundirektören informerar” ingår
ärende om Utredning av konsulter.

Rapportering till kommunstyrelsen
har gjorts under punkten
“komundirektören informerar” vid 
ett tillfälle. 

2022
9 mars: Redovisning till KS av delegationsbeslut avseende 
omfördelning av medel för finansiering av Academy. KF 
godkänner även detta i samband med T2.

12 augusti: Kommundirektör fattar delegationsbeslut om 
prioriteringar inom Smartare Värmdö för åren 2022-2023. 
Återrapportering av delegationsbeslutet till KS kan ej 
verifieras i protokollsgenomgång.

21 december: Mål och budget 2023 beslutas av KF. Ett 
beslut kan kopplas till Smartare Värmdö som avser 
återföring av tillfälliga medel om 15 mnkr.

Rapportering till kommunstyrelsen har gjorts under 
punkten ”kommundirektör informerar” vid fem tillfällen.

Tidslinje
Detta avsnitt inleds med tidslinje för vissa beslut som fattats inom ramen för Smartare Värmdö i syfte 
att ge en överblick över åren 2021 till 2023, det vill säga den period som utvärderingen omfattar.

På efterföljande sidor beskrivs beslut mer ingående med tillhörande styr- och uppföljningsprocesser. 
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Beslutsprocess
Värmdö kommuns ordinarie styrkedja utgår från en målstruktur som fastställs av 
kommunfullmäktige i Mål- och budgetdokumentet och som sedan ska konkretiseras 
i nämndernas verksamhetsplaner. Vid genomläsning av Mål och budget samt 
verksamhetsplaner för åren 2021-2023 konstateras att Smartare Värmdö omnämns 
på en övergripande nivå men att det saknas konkreta mål, indikatorer och 
förväntade effekter. 

Genom fastställande av Mål och budget 2021 beslutade kommunfullmäktige om 
ekonomiska ramar för Smartare Värmdö. Beslutet var att avsätta de generella 
statsbidrag som skulle tillföras kommunen under åren 2021–2023 i en satsning för 
att öka takten i digitaliserings- och utvecklingsarbetet i kommunen. Den 
ekonomiska satsningen utgjordes av en pott som uppgick till totalt 60 miljoner 
kronor fördelat över tre år.

I Mål och budget 2021 lyftes vissa inriktningar för Smartare Värmdö.

Grundförutsättningar (Infrastruktur, bredbandsutbyggnad, motverka digitalt 
utanförskap, systemförteckning med mera, samt Verksamhet vilket innebar att 
satsningar skulle genomföras i direkt samverkan med berörda avdelningar och 
kontor. Kategorier som satsningen utgjordes av var: innovation, automation, projekt 
och,enkla lösningar.

Rapporter för uppföljning inom ordinarie uppföljningsprocess, som tertialrapporter, 
verksamhetsberättelser och årsbokslut, innehåller övergripande beskrivningar men 
saknar uppföljning av konkreta resultat i form av indikatorer eller bidrag till 
övergripande måluppfyllelse. 

I Mål och budget 2022 och 2023 fastställs omfördelning av medel och återföring av 
tidigare tillfälliga medel. Inga ytterligare beslut eller uppdrag avser Smartare 
Värmdö.

Utöver det som anges i Mål och budget-dokumenten har vi inte erhållit någon 
politiskt beslutad plan eller strategi för Smartare Värmdö som beskriver målbild, 
syfte eller förväntade effekter. 

Rapportering
Enligt Mål och budget 2021 skulle statusrapporteringar om Smartare Värmdö ges 
som information till kommunstyrelsen vid vartannat sammanträde.

Protokollsgenomgång visar att kommundirektören vid två tillfällen 2021 och fem 
tillfällen 2022 rapporterat om Smartare Värmdö under punkten ”kommundirektören 
informerar”. Vid två av dessa tillfällen har dokumenterade underlag bilagts ärenden. 
Dels i form av en uppföljning av arbetet för år 2021 (2022KS/0161-2), dels i form av 
en tjänsteskrivelse (2022KS/0568) som redogör för genomförda och pågående 
aktiviteter. Vi har i övrigt inte tagit del av några underlag kopplat till 
rapporteringstillfällen och det saknas diarieförda handlingar. Muntliga uppgifter gör 
gällande att informationen vanligen bestod i mer övergripande power point-
presentationer eller baserades på muntliga uppgifter.

Under 2023 har statusrapportering till kommunstyrelsen gjorts vid ett tillfälle 
(2022KS/1588). Det fanns ingen bilaga till ärendet.

Därtill har ärende om utredning avseende konsulthantering avhandlats på 
sammanträdet i januari. Kommunstyrelsen noterade informationen till protokollet. 
Den rapport som finns upprättad av PwC utgjorde underlag i ärendet. Vi kan dock 
konstatera att resultatet av rapporten inte förändrade kostnadsnivåer avseende 
konsulter inom HUB. För 2023 uppgick konsultkostnader till 31 mnkr (inklusive 
kostnader inom Smartare Värmdö) vilket var på samma nivåer som under 2021 och 
2022. 

Politiska beslut, uppföljning och rapportering
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Beslut och genomförande på operativ nivå

I Mål och budget 2021 fastställdes att Smartare Värmdö förutsatte styrning på 
helhet och att arbetet skulle ledas av kommundirektör tillsammans med 
kontorscheferna. Kommunledningskontoret fick uppdraget att samordna arbetet. 
En portföljstyrning skulle etableras för att ge struktur åt de förändringsinsatser som 
skulle pågå parallellt under projekttiden. 

Kommundirektören fattade i enlighet med inriktningsbeslutet ett antal 
delegationsbeslut avseende Smartare Värmdö. Dessa har rapporterats till 
kommunstyrelsen enlig fastställd delegationsordning med undantag av 
prioriteringar för 2022 och 2023 som inte framgår i sammanställning av 
delegationsbeslut. 

1. Ärendegång satsning Smartare Värmdö
Enligt delegationsbeslut fattat av kommundirektören fick ansvarig HUB för 
innovation och utveckling ansvar för fördelning av medel inom ram för 
satsningen Smartare Värmdö i enlighet med beslutad prioriteringsordning och 
beslutsattest. Vissa krav var förenade med beslut där bland annat ansvarig 
inom HUB skulle säkerställa en kontinuerlig dialog med kontorscheferna och 
vid behov lyfta frågor till dialog i förvaltningsledningen. 

2. Prioriteringsordning Smartare Värmdö
Två delegationsbeslut har fattats av kommundirektören för prioriteringsgrunder 
för arbetet under 2021 samt 2022-2023. Prioriterade områden var 
Grundläggande it-infrastruktur, Automatisering av administrativa moment, Vår 
smarta skola, Piloter med testning av välfärdsteknik primärt inom socialtjänst 
och samhällsbyggnad. Enligt delegationsbeslut fick ansvarig HUB för 
innovation och utveckling rätt, att efter samråd med kommundirektör, besluta 
om prioritering inom dessa områden. En månatlig rapportering om framdrift 
skulle göras till kommundirektören.

3. Inrättande av HUB för innovation och utveckling
Ett HUB-kontor skulle etableras med uppdrag att samordna arbetet. Syftet 
var enligt beskrivningen att säkerställa strategisk, taktisk och operativ 
förvaltning och utveckling av den grundläggande infrastrukturen parallellt 
med utvecklings- och innovationsprojekt. HUB:s uppdrag var också att leda 
och stötta i det strategiska innovations – och utvecklingsarbetet för att 
realisera Smartare Värmdö. 

4. Inrättande av automationsfabrik
För att säkerställa ändamålsenligt, förvaltningsövergripande och 
kostnadseffektivt arbete med automation inrättas en automationsfabrik. 
Fabriken styr och fördelar resurser inom given ram i syfte att skapa högst 
samlat värde (tid, pengar, kvalitet) för den samlade förvaltningen. Ansvarig 
för HUB för innovation och utveckling ansvarar för organisering av arbetet. 

5. Beslut om tjänstemannaorganisation Smartare Värmdö
Fastställande av portföljstyrning avseende Smartare Värmdö. 
Portföljstyrningen syftade, enligt delegationsbeslutet, till att koppla 
strategiska program- och projektmål mot strategisk planering i verksamhet. 
Se nästa bild för redovisning av portföljstyrningsmodellen.

6. Beslut om finansiering av Academy
Delegationsbeslut fattat av kommundirektören för omfördelning av resurser 
för finansiering av Academy 2022 och 2023. Enligt beslutet omfördelades 
2,7 mnkr från nämnderna till kommunstyrelsen samt att 1,0 mnkr från mål 
och budget avsattes för 2022. För 2023 väntades kostnader för Academy 
uppgå till 2,0 mnkr vilka till fullo skulle finansieras av nämnderna.
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organisation

HUB
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Organisation och styrning av förändringsinsatser 

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Organisation för
portföljstyrning

Program

Projekt Projekt Projekt

Program

Projekt Projekt Projekt

I enlighet med fattade delegationsbeslut tillskapades 
HUB för innovation och utveckling för att utgöra det 
kontor som skulle driva och facilitera operativ och 
strategisk utveckling avseende Smartare Värmdö.

HUB leddes av kontorschef HUB och underställda 
chefer. Inom HUB fanns både interna medarbetare 
och konsulter som ordinarie bemanning. 

Enligt beslutad portföljstyrningsmodell skulle förslag 
till utvecklingsprojekt lämnas av linjeorganisationen 
och därefter lyftas till ledningsgrupp som skulle 
bereda och besluta vilka insatser som skulle gå 
vidare till HUB. Strateg inom HUB skulle i sin tur 
bereda ärendet till HUB-chef att prioritera och 
besluta om tilldelning av medel. Beslutade förslag 
skulle därefter tas in i portföljen. 

I portföljen skulle beslutade förslag sorteras inom 
taktiska programområden som sedan skulle 
konkretiseras i operativa delprojekt. Enligt 
delegationsbeslutet skulle kontors- eller 
avdelningschefer fungera som programansvariga 
med övergripande ansvar för respektive program.

För enskilda projekt skulle projektmål tas fram, vilka 
skulle koppla till resultatmål som skulle formuleras 
för respektive program. Programmen skulle i sin tur 
vara kopplade till effektmål som skulle fastställas för 
portföljen.
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Organisation och styrning av förändringsinsatser (fortsättning) 

Enligt Mål och budget 2021 skulle samtliga initiativ 
tids- och resurssättas för att möjliggöra att följa 
framdrift samt säkerställa att avsedda mål uppnås 
och reella nyttor skapas. ROI (Return Of
Investment) skulle göras på samtliga processer 
innan uppstart. ROI:n skulle även innehålla 
beskrivning av vad den sparade tiden eller kronan 
kunde användas till.

Delegationsbeslutet om ärendegång för satsningar 
inom Smartare Värmdö som kommundirektören 
fattade ställde ett antal krav som skulle utgöra grund 
för de prioriteringsbeslut som sedermera skulle 
fattas av ansvarig för HUB. Kraven var:

• Business Case som visar förväntat värde 
(pengar, tid, kvalitet)

• Modell för uppföljning samt rapportering av 
uppföljt värde

• Godkännande av kontorschef med ansvar för 
respektive verksamhet

Portföljansvarig skulle ha det övergripande ansvaret 
för portföljen genom planering, verkställighet, 
tilldelning av medel samt uppföljning. Rapportering 
skulle ske till kommunledningen men information 
skulle ske även till förvaltningsledning. 

Kommunstyrelsen

Kontor

Kommunledningskontoret

Ordinarie 
organisation

HUB

PORTFÖLJ

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Organisation för
portföljstyrning

Program

Projekt Projekt Projekt

Program

Projekt Projekt Projekt
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I utvärderingen ses ett antal, både stora och små, förändringsinsatser som  
genomförts inom ramen för Smartare Värmdö. Dessa har i huvudsak styrts och 
samordnats av HUB för innovation och utveckling. På kontoret fanns ett antal 
strateger samt teknisk kompetens till förfogande i planering och genomförande. 
Muntliga uppgifter beskriver att det funnits stort utrymme som projektledare eller 
stödfunktion att själv besluta om tillvägagångssätt för insatser. Vi uppfattar även 
att det funnits olika bild över hur förändringsinsatser skulle ha beröring och 
generera resultat utifrån kommunens vision och strategiska mål. Av de exempel 
av underlag vi tagit del av får vi bekräftat att det ser väldigt olika ut. Det finns ett 
fåtal goda exempel men för de flesta insatser saknas förankring i ordinarie 
styrning och uppföljning. Detta medför att de program som funnits och projekt 
som genomförts inte på ett tydligt sätt varit kopplade till kommunens 
inriktningsmål och resultatmål. Det kan därför inte utvärderas på vilka sätt 
förändringsinsatser bidragit till måluppfyllelse och kommunens vision. 

Det har i utvärderingen framkommit att förändringsinsatser som prioriterats och 
genomförts varit förenade med en bristande följsamhet till de beslut som 
kommunfullmäktige och kommundirektör fastställt avseende styrning, 
samordning, prioritering och uppföljning. Några exempel på detta är:

• Att förändringsinsatser skulle utgå från verksamheternas behov där 
linjeorganisationen var beställare och mottagare av projekten. Snarare har vi 
fått en bild över att insatser i flera fall har styrts från HUB med bristande 
förankring och förståelse för verksamheten inom övriga kontor. 

• Krav om att samtliga initiativ skulle tids- och resurssättas för att följa framdrift 
samt för att säkerställa att avsedda mål skulle uppnås och reella nyttor 
skapas. I avsaknad av denna typ av dokumentation för förändringsinsatser 
saknas transparens över vilka grunder som utgjort underlag för prioriteringar 
och beslut om finansiering och genomförande av insatser. Dessa beslut 
fattades enligt muntliga uppgifter av Ansvarig för HUB. 

• Det saknas dokumentation för dialog och rapportering som Ansvarig för HUB 
för innovation och utveckling regelbundet skulle göra till kommundirektör. 

• Det saknas material eller anteckningar för dialog med förvaltningsledning 
eller kontorschefer som visar på förankring eller prioritering som utgår från 
verksamheternas behov

• Den portföljstyrning som skulle utgöra grund för att leda, samordna och följa 
upp insatserna har inte etablerats vilket vi bedömer i hög grad har påverkat 
förutsättningarna att följa effekter och resultat som Smartare Värmdö skulle 
bidra till eller faktiskt bidragit till. 

Trots avsaknad av struktur för att styra och följa förändringsinsatser inom 
Smartare Värmdö finns kostnader som uppgår till 9,9 mnkr registrerade på 
projekt Portföljstyrning inom ramen för Smartare Värmdö samt därtill kostnader 
registrerade på andra ansvar, vilka uppgår till 2,5 mnkr för åren 2021 till 2023. 

Mot bakgrund av den bristande dokumentationen av konkreta och verifierade 
uppgifter om planerade, pågående och avslutade förändringsinsatser är vår bild 
att den statusrapportering som genomförts till kommunstyrelsen inte i tillräcklig 
grad har redogjort för det faktiska resultatet av insatser i förhållande till 
kostnader för genomförande. Vi kan konstatera att det endast i undantagsfall 
funnits bilagda handlingar vid statusrapporteringar. Det åligger kommundirektör 
och stödfunktioner att tillse en tillräckligt detaljerad rapportering men även ett 
ansvar hos kommunstyrelsen att efterfråga och kravställa tillräckliga underlag 
för att säkerställa ett effektivt nyttjande av resurser i förhållande till resultat. 

Vi har tagit del av ett fåtal presentationer som vi uppfattar utgjort stöd vid 
informationspunkten ”kommundirektören informerar”. I vår mening är dessa mer 
att betrakta som inspirations- och kommunikationsmaterial än faktisk och formell 
uppföljning och rapportering av förändringsinsatser avseende Smartare Värmdö. 

Beslut och genomförande av förändringsinsatser
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I underlag och intervjuer har vi erhållit information om förändringsinsatser som 
haft en betydande del i genomförandet av Smartare Värmdö, men som inte 
utgör de utvalda fördjupningsområdena i denna utvärdering. Vi har därför valt att 
beskriva vissa av dessa kort med några kommentarer över våra iakttagelser.

De förändringsinsatser som lyfts mer frekvent i intervjuer har vi i efterhand 
efterfrågat eller sökt information och underlag för att kunna bedöma dess 
relevans för utvärderingen. Vi har efterfrågat underlag i diariet, hos 
kontaktpersoner eller genom sökningar i de tilldelade fildelningsytor vi haft 
tillgång till i utvärderingen. Dokumentation har i flera fall saknats trots att vi 
uppfattat att det varit en större planerad insats inom Smartare Värmdö och 
kommunens transformationsresa. 

Digital samhällsbyggare
Förändringsinitiativet går inte att spåra varken i dokumentation från HUB eller i 
ekonomiskt utfallet. Den information som funnits att tillgå är informationsärenden 
på kommunstyrelsen. Vi har dock genom PwC:s utredning om konsulthantering 
inom HUB kunnat utläsa att det inom kommunen bereddes ett ärende under 
hösten 2021 i syfte att etablera en digital samhällsbyggare i kommunen. Dock 
konstaterades att ingen leverantör kunde leverera det som kommunen 
efterfrågade. Initiativet stoppades senare i processen då interna tjänstepersoner 
informerade kommunstyrelsen om att insatsen inte var tillräckligt utredd och 
bedömdes i hög grad som ogenomförbar. Uppgifter gör dock gällande att det 
arbete som initialt genomfördes av konsulter var förenat med betydande 
kostnader, vilka inte kan spåras i redovisningen. I utredningsrapporten för 
konsulthantering har kundens (kommunens) begäran varit att inte utredningen 
ska granska dokumentation och förfrågningsunderlag från förarbetet.  

Digital kommunikation först
En förändringsinsats som många intervjuade lyfter som värdeskapande och som 
genererat konkret nytta. Vi har tagit del av ett väl genomarbetat Business Case 
som beskriver behov, beräkningar av kostnader och tillhörande äskande av 
medel genom Smartare Värmdö. I underlaget beskrivs även förväntade effekter 
och konkreta nyttor tillsammans med tidsplan för genomförande. 

Smartare vård och omsorg
Ett pilotprojekt genomfördes och skalades upp efter goda resultat och är nu en 
permanent insats i verksamheten. Insatsen avsåg digitalt stöd i socialtjänsten 
för klienter med missbruksproblematik. Intervjuade och overifierad 
dokumentation beskriver både ekonomiska effekter och kvalitetshöjningar då 
individer minskat återfall i beroende samt fått annat stöd i sin vardag. 
Finansiering har utöver verktyg och licens även avsett projektledare för 
införandet av verktyget i verksamheten.

Varumärkesarbete och kommunikation
Utvärderingen visar att det varit stort fokus på både intern och extern 
kommunikation av Smartare Värmdö. Vi har genom underlag och intervjuer tagit 
del av beskrivningar av insatser och tillhörande kostnader för exempelvis 
intranät, webbsida, varumärkesplattform, Ledarforum med mera. Vissa lyfter en 
problematik då det faktiska nuläget och behoven i kommunen inte är 
samstämmiga med kommunikationen som mer varit av visionär karaktär.

Beslut och genomförande av förändringsinsatser
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Slutsatser

Avsaknad av samsyn
Det saknas en samstämmig bild av vad 
Smartare Värmdö är. 

Det har fått konsekvenser i form av att 
avgränsningen för Smartare Värmdö, i 
enlighet med den satsning som kommun-
fullmäktige beslutade om i mål och budget 
2021, inte är tydlig. Förväntningarna på och 
utfall av Smartare Värmdö varierar därmed.

Avsaknad av fastställd och kommunicerad 
strategi, plan eller program för Smartare 
Värmdö har skapat otydlighet, bristande 
fokusering och lett till spretande förväntningar.

Bristfällig styrning och ledning
Förändringsledning och projektstyrning har 
drivits vid sidan av ordinarie styr- och 
uppföljningskedja.

Det har medfört bristande uppföljning av resultat i 
förhållande till kommunens övergripande 
inriktningsmål och vision. Avsaknad av följsamhet till 
internt fattade beslut har medfört att programområden 
och projekt i hög grad saknar beslutsunderlag som 
beskriver behov, ansvar, planering för genomförande, 
förväntade effekter och ekonomiska beräkningar för 
både kostnader och nyttorealisering. Detta har i sin tur 
försvårat uppföljning och mätning av resultat.

Nytta i förhållande till kostnader
Verifierade effekter av genomförda insatser är 
inte i paritet med de kostnader som tagits i 
anspråk för Smartare Värmdö. 

Utöver de 54,2 miljoner kronor som utgjort 
beslutad pott för satsningar inom ramen för 
Smartare Värmdö finns ytterligare cirka 50 
miljoner kronor i verifierade kostnader.

Det utfall som har dokumenterats rör i första hand 
mindre stödprocesser där ett flertal av dessa 
beskrivs som utvecklingsinsatser som hade 
behövt göras oberoende av Smartare Värmdö. 

Här presenteras slutsatser utifrån iakttagelser och analys i utvärderingen av Smartare Värmdö på övergripande nivå för de faktorer som vi anser i hög 
grad har påverkat kommunens möjligheter att uppnå konkreta nyttor och effekter av Smartare Värmdö, samt tillräckliga förutsättningar att löpande 
utvärdera och följa framdrift och resultat. På grund av avsaknad av dokumenterade underlag baseras iakttagelser i hög grad på informella uppgifter i 
arbetsmaterial samt muntliga uppgifter i intervjuer. De muntliga uppgifterna kan således endast i ytterst begränsad utsträckning verifieras av 
formaliserade underlag.
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Slutsatser (fortsättning)

Otydlig ekonomisk
redovisning
Utvärderingen visar att 
konsultkostnader uppgår till 
47,7 miljoner kronor av de 54,2 
miljoner kronor som potten för 
Smartare Värmdö hade till sitt 
förfogande under åren 2021-
2023.

Kostnader som tagits inom 
respektive kontor har inte 
kostnadsförts på det ekonomiska 
Ansvaret Vårt Smartare Värmdö.

Det finns därigenom ingen 
transparens eller spårbarhet 
över den totala kostnaden som 
satsningen inneburit för hela 
Värmdö kommun.

Obalans mellan ambition och genomförande
Initiativ hade alltför höga ambitioner i förhållande till 
kommunens nuläge, utifrån digital mognad och i 
förhållande till befintlig infrastruktur och digital miljö. 

Det har bland annat medfört att ett antal förändringsinitiativ har 
påbörjats, pausats och stoppats under åren 2021-2023.

”Frigjord tid” som begrepp baserat på konceptet ”EOR” har 
etablerats och skapat en gemensam utgångspunkt för 
förändringsledning. Vi ser dock en väsentlig risk att effekter inte 
har kunnat verifieras i tillräcklig grad då mätmetoden saknar 
förankring. Utvärderingen visar att det finns vissa genomförda 
projekt där frigjord tid erhållits, dessa är främst 
Automatiseringsfabriken och Digital post.

Academy lyfts både som framgångsrikt och ifrågasatt. Beaktat 
att det finns en delad bild bör Academy som utbildning och nav 
för kommunens förändringsarbete utvärderas genom en 
fördjupad analys där kostnader ställs i relation till förväntade 
effekter och mål för kompetensutvecklingsinsatser i kommunen.

Initiativ saknar förankring 
En grundläggande förutsättning i 
kommunfullmäktiges beslut var att insatser skulle 
utgå från verksamheterna. Utvärderingen visar att 
projekt inte i tillräcklig grad har utgått från 
kontorens och verksamheternas behov. 

Generellt finns en upplevelse att HUB tog över och drev 
utvecklingsarbete med svag förankring hos övriga 
kontor. Insyn i prioriteringar och beslut samt 
påverkansmöjligheter för verksamheterna var 
begränsade.

Att projektet genomförts med beroende av konsulter har 
visat sig sårbart och personberoende då såväl 
förvärvade erfarenheter som gemensamma arbetssätt 
och dokumenterade underlag saknas i stor utsträckning. 
Det har, och kommer även fortsättningsvis, påverka 
Värmdö kommuns möjligheter att ta vara på de 
förändringsinsatser som genomförts inom ramen för 
Smartare Värmdö under åren 2021 till 2023.
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I Mål och budget 2021 beslutade kommunfullmäktige att anslå 60 miljoner 
kronor fördelat mellan åren 2021-2023 för satsningen Smartare Värmdö med 
nedan fördelning och utfall per år. 

År Budget Utfall (avrundat)
2021 25 miljoner kronor 24,9 miljoner kronor

2022 25 miljoner kronor 19,8 miljoner kronor

2023 10 miljoner kronor 9,5 miljoner kronor 

Totalt 60 miljoner kronor 54,2 miljoner kronor

Vår ekonomiska utvärdering i detta avsnitt har i huvudsak avgränsats till att 
omfatta de poster som finns registrerade på Ansvar Vårt Smartare Värmdö med 
tillhörande projektkoder. Kostnader har kodats på dessa samt tillhörande 
projektkoder. De projektkoder som fanns att använda vid kontering utgörs av de 
poster som ingår i tabell på sidan 21.

Som vi beskrivit tidigare i rapporten saknas i hög grad underlag som beskriver 
kostnader för de förändringsinsatser som genomförts vilket försvårat 
förutsättningarna att redogöra för kostnader under åren 2021-2023 för de 
insatser som genomförts. 

Vi har i utvärderingen granskat utfall för projektet på övergripande nivå. Vi 
redovisar även hur dessa kostnader härrör till de fördjupningsprojekt som vi haft 
i uppdrag att utvärdera. 

I den mån vi har kunnat spåra andra kostnader kopplade till Smartare Värmdö 
redovisar vi det under de fördjupade utvärderingarna av enskilda insatser i 
rapporten. Utöver potten så fanns ytterligare medel som vi ser har en nära 
koppling till förändringsinsatser inom Smartare Värmdö som inte kostnadsförts 
på avsedda koder. Dessa är exempelvis: 

• investeringsmedel för digitalisering budgeterat hos kommunstyrelsen

• tillfälliga medel HUB 2022 12 mnkr

• tilldelning av resurser för säker digital infrastruktur samt förstärkning av 
informations- och it-säkerhet om totalt 20,5 mnkr

• HUB-kontorets utfall för åren visar dels kostnader redovisade på Ansvar 
Smartare Värmdö, dels kostnader som redovisats på kontorsnivå där vår 
tolkning av utfallet i den ekonomiska redovisning är att det finns tydliga 
kopplingar till de program, projekt och aktiviteter som genomförts som del i 
Smartare Värmdö. Bland annat finns konsultkostnader under de tre åren som 
uppgår till uppskattningsvis 75 mnkr (inklusive de som kostnadsförts på 
Smartare Värmdö)

Mot bakgrund av ovan och det som presenteras i fördjupningarna om respektive 
område är vår uppfattning att kostnader tillhörande insatser inom Smartare 
Värmdö finns spritt på kommunens verksamheter. Det finns därtill indikationer 
på att kostnader fördelats om till andra kontor i syfte att undanhålla förväntat 
underskott både inom HUB samt för projektet Smartare Värmdö.

På nästa sida presenteras kostnadsfördelning utifrån kostnadsslag. Efter det 
följer en uppställning utifrån genomförda projekt följt av vår analys för den 
ekonomiska utvärderingen. 

Ekonomisk utvärdering av kostnader
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Fördelning kostnader per kostnadsslag 

54,2 
mnkr
Smartare Värmdö

47,6 
mnkr
Konsultkostnader

87,8%

0,1 
mnkr
It-kostnader

0,2%

2,4 
mnkr
Administrativa 
kostnader

4,4%

4,1 
mnkr
Övriga kostnader

7,6%
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Fördelning kostnader per projekt

Projektkoder miljoner kronor
Portföljstyrning 9,9

Grundläggande digital infrastruktur 9,4

Smartare skola 9,2

Automatiseringsfabriken 8,2

Smart stöd för Värmdö 5,4

Samlat inloggat läge 3,4

Digital kommunikation 3,2

Program samhällsbyggnad 1,9

Academy (avser endast initial konsultkostnad under 2021) 1,8

Smartare Vård och Omsorg 1,1

Införande HR- och ekonomisystem 0,6

Totalt 54,2

Urval 

fördjupad 

utvärdering

Kostnader redovisade på ansvarskoder Vårt Smartare Värmdö

Uppgifter i utvärderingen
indikerar att betydande 
kostnader finns i relation till 
dessa projekt som redovisats 
på andra kostnadsställen. 
Exempelvis konsultkostnader 
och interna lönekostnader. 

På grund av den bristande 
spårbarheten i hur kostnader 
fördelats per projekt så går 
den totala kostnaden för 
Smartare Värmdö inte att 
verifieras.  
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Mot bakgrund av bristande spårbarhet i underlag går det inte att med tillförlighet 
redogöra för vad Smartare Värmdö kostat kommunen, eller hur dessa kostnader 
fördelats mellan insatser. Enligt intervjuade har kostnader även omfördelats i 
efterhand då budgeten för projektet och HUB riskerat att överskridas. 

87,8 procent av kostnaderna består av konsultkostnader. 
Automatiseringsfabriken, Grundläggande digital infrastruktur, Smartare skola 
och Portföljstyrning har högst konsultkostnader. Tre av dessa ingår i 
utvärderingen och ytterligare ekonomisk redovisning presenteras i rapporten. 

För kostnaden om 9,9 mnkr redovisad som ”portföljstyrning” har vi frågat vad 
kostnader avser. Det ges inga tydliga svar eller underlag som beskriver detta. 
Kostnaderna uppfattas utgöras av konsultstöd i form av programledning, 
projektledning och ledningsstöd för övergripande arbete. Vad detta har 
resulterat i för genomförda insatser går inte att verifiera. I interna beskrivningar 
uppfattar vi att liknande kostnader även ingått i projektet Smartare stöd.

Utvärderingen visar att det utöver kostnader inom potten för Smartare Värmdö 
som redovisas i det här avsnittet finns betydande kostnader för projekt som 
genomförts inom Smartare Värmdö men som redovisats på andra 
kostnadsställen. Av det ekonomiska utfallet ses tydliga kopplingar i den 
ekonomiska redovisningen av kostnader som uppfattas höra nära samman med 
insatser inom Smartare Värmdö, men det går inte att verifiera då övriga 
underlag inte kan ställas i relation till det ekonomiska utfallet. 

Kostnader utgörs främst av konsultkostnader för strateger, projektledare, 
verksamhetsutvecklare samt olika tekniska specialistkompetenser. Utöver dessa 
finns för ett flertal genomförda förändringsinsatser lönekostnader för nedlagd tid. 
Detta är dock inget som redovisas kopplat till förändringsarbetet

HUB för innovation och utveckling inrättades i huvudsak i syfte att möjliggöra 
transformationsresan för Smartare Värmdö. Det är därför rimligt att även räkna 
med de kostnader som var förenade med den tillfälliga organisationen under 
dessa år även om vissa delar utgörs av verksamhet som funnits i kommunen 
innan projektstarten. 

Det saknas tydlighet hur kostnader och insatser fördelats mellan HUB och 
Smartare Värmdö då vi ser nära samband mellan poster i de olika utfallen. 
Kostnader för konsulter och medarbetare har inte redovisats på detaljnivå vilket 
innebär att det inte går att verifiera vad som tillhört förändringsarbetet inom 
Smartare Värmdö och vad som utgjort andra delar eller uppdrag inom 
kommunen. Total kostnad för HUB-kontoret åren 2021-2023 är 212 mnkr. 
Kontoret har även intäkter från övriga verksamheter som uppgår till ca 50 mnkr. 
I dessa kostnader ingår kommunens it-verksamhet vilken organiserades inom 
HUB dessa år. 

Utvärderingen visar att totalkostnaden för Smartare Värmdö är betydligt högre 
än de 54,2 miljoner kronorna som utfallet i utvärderingen visar. Av genomförd 
utvärdering har vi kunnat verifiera ytterligare kostnader på totalt cirka 50 miljoner 
kronor. Någon total genomlysning av alla kontor har inte genomförts utan våra 
iakttagelser utgår från den spårbarhet av kostnader som vi kunnat identifiera 
utifrån att de på olika sätt haft en direkt anknytning till genomförande av 
insatser. 

Analys: Ekonomisk utvärdering
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Academy

Bakgrund
Academy lanserades 2021 med syfte att tillhandahålla verktyg för förändringsledning och utveckling. Av Mål och budget 2022 
framgår att kommundirektören fick i uppdrag att säkerställa en övergripande kompetensutveckling. Vi har inte tagit del av något 
formellt fattat beslut över valet att starta just Academy. Muntliga uppgifter gör gällande att andra förslag som initierades av HR-
avdelningen förkastades. Kommundirektör fattade därefter beslut om etablering av Academy. Enligt uppgift baserades valet på 
egen erfarenhet av konceptet. Inom ramen för Smartare Värmdö förefaller det övergripande målet med Academy ha varit att 
bidra till ”smartare arbetssätt” och därigenom generera frigjord tid. Academys ursprungliga målgrupp var chefer. 2024 inrättades
Academy M som vänder sig till medarbetare, utbildningen genomförs i en komprimerad version. 

Förutsättningar
Vi har inte tagit del av business case, projektplan, strategi eller annat motsvarande dokument som beskriver syfte, mål eller nytta 
för Academy. Någon kostnadsuppskattning eller ROI har inte heller presenterats för oss i utvärderingen. 

Genomförande 
Utbildningen genomförs i sex moduler á tre dagar, totalt 18 dagar. I Academy finns en huvudtränare och 2-3 hjälptränare som 
faciliterar utbildningstillfällen. Hjälptränare har ”rekryterats” från deltagare i de tidigare omgångarna av Academy. Hjälptränarna 
coachar även deltagare mellan modulerna. Under 2021 och delar av 2022 var en extern konsult huvudtränare, från 2022 
anställdes en intern huvudtränare med organisationstillhörighet inom HR-avdelningen. 

Deltagarna till Academy utsågs av respektive kontor. I den första omgången 2021 genomförde 19 deltagare Academy. Under 
2022 genomfördes tre omgångar med totalt 73 deltagare. Även 2023 genomfördes tre omgångar med totalt 74 deltagare. Det 
innebär att det för utvärderingsperioden är 166 deltagare som genomfört Academy i kommunen. Under 2024 har en ny omgång 
startat. 
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Academy
Genomförande (fortsättning)
För att konkretisera processutveckling och skapa resultat uppdrogs Academydeltagarna som del i utbildningen att ta fram ett 
eget EOR (”extraordinärt resultat”) – ett personligt utvecklingsprojekt med syfte att effektivisera en verksamhetsanknuten 
process. Effekten av EOR:et skulle mätas genom att kvantifiera frigjord tid. Syfte, mål eller hantering av EOR:er utgår inte från 
någon beslutad struktur. Enligt muntliga uppgifter skulle EOR:er följas upp inom respektive kontor. Detta har gjorts med 
inkonsekvens kontoren emellan. Vissa verksamheter uppges ha följt upp EOR:er regelbundet. Andra framför att EOR:erna inte 
följts upp över huvud taget. Det finns inte heller något uttalat syfte avseende hur den frigjorda tiden ska omsättas i 
verksamhetsförbättring.

Enligt uppgifter fanns ett ”utvecklingsnätverk” där representanter från kontoren ingick för att, med samordning av HUB, förvalta
och hantera respektive kontors portfölj med utvecklingsprojekt. Vissa EOR:er framförs ha administrerats som del av kontorens 
portföljer, dock finns ingen entydig bild av hur detta urval gjordes. Detta uppges ha varit godtyckligt och utan direktiv. 

Vi uppfattar från intervjuade att utvecklingsarbete med grund i de EOR som initierats via Academy fortfarande är pågående. 

Organisatoriskt drivs Academy av Värmdö kommuns HR-avdelning. En extern konsult, vilken även är upphovsperson till 
konceptet, agerade huvudtränare under 2021 och delar av 2022. Under 2022 övertogs ansvaret för Academy av en HR-strateg 
som anställdes med ansvaret att vara huvudtränare för Academy. HR-strategen har varit den enda anställda som arbetat heltid 
med Academy. Vid utbildningstillfällena har hjälptränare stöttat upp som personella resurser. 

Då denna utvärdering genomfördes skulle nuvarande huvudtränare avsluta sin tjänst och skulle därefter ersättas av två 
tillträdande huvudtränare (tidigare hjälptränare).

Ekonomi
Verifierade uppgifter visar att kostnader för Academy uppgått till 8,5 mnkr för åren 2021-2023. Dessa fördelas enligt följande:

2021: 1,8 mnkr (kostnadsfört på den centrala potten för Smartare Värmdö)

2022: 4,2 mnkr (kostnadsfört på HR-kontoret)

2023: 2,5 mnkr (kostnadsfört på HR-kontoret).
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Academy

Ekonomi (fortsättning)
Vid sidan av de verifierade kostnaderna har vi, med utgångspunkt i löneuppgifter som inhämtats från HR-kontoret, räknat fram 
kostnader för förlorad arbetstid för deltagare och hjälptränare för åren 2021-2023 till sammanlagt 10,3 mnkr. 

Lönekostnader för förlorad arbetstid, deltagare (168 st): 9,3 mnkr

Lönekostnader för förlorad arbetstid, hjälptränare (13 st): 1,0 mnkr

Baserat på denna framräkning uppgår den totala kostnadsbilden för Academy under åren 2021-2023 till 18,8 mnkr.

Enligt kommundirektörens delegationsbeslut avseende finansiering av Academy väntades kostnaderna för Academy uppgå till 
3,7 miljoner kronor för 2022 samt 2,0 miljoner kronor för 2023. Samma dokument anger att kostnaderna bestod i lönekostnader, 
expertstöd, föreläsare, böcker samt administration. Delegationsbeslutet innebar att Academy finansierades med 1,0 miljoner 
kronor av mål och budget 2022 medan övriga 2,7 miljoner kronor finansierades genom en omfördelning från nämnderna till 
kommunstyrelsen. 2023 finansierades samtliga kostnader genom omfördelning av resurser från nämnderna.

Uppföljning
Enligt beslut fattat av kommundirektör (Dnr 2021KS/0627) avseende finansiering av Academy framgår att HR-chef ansvarar för 
årlig uppföljning. Vi har inte kunnat se att någon dylik uppföljning genomförts. 
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Academy
Mål och effekter
Det saknas sammanställd och dokumenterad uppföljning av Academy som övergripande kompetensutvecklingsinsats. 
Därigenom saknas övergripande uppföljning av effekter och värde av genomförd kompetensutveckling. 

Den uppföljning som har gjorts har utgått från kursdeltagarna och genomförts genom ett självskattningsformulär där Academy 
som metod samt den egna förmågan att driva utvecklingsarbetet med grund i genomförd utbildning utvärderades. Vi har tagit del
av skattningsformuläret som användes samt tillhörande utvärderingsresultat som huvudtränare för Academy haft tillgång till. Vår 
bild är att utvärderingsmodellen inte utgår från några formella indikatorer, den uppfattas inte heller ha varit förankrad inom 
kommunledningen. Av muntliga uppgifter framgår delade uppfattningar om Academy där vissa deltagare anser att utbildningen 
gett adekvata verktyg för förändringsledning och utveckling. Andra anser att former för utbildningen varit integritetskränkande då 
den innehållit fysisk beröring deltagarna mellan.

Den åsikt som är genomgående är att Academy skapat samsyn och verksamhetsöverskridande samarbeten.

Det saknas dokumenterad uppföljning som redovisar kostnadsbesparingar, kvalitetshöjningar eller andra värdeskapande 
aktiviteter som den frigjorda tiden nyttjats till. Baserat på genomförda intervjuer visar vår utvärdering att den tid som de facto 
frigjorts av EOR:erna inte lett till minskade verksamhetskostnader eller minskat behov av personalresurser. 

Vi har vidare tagit del av ett utkast till utvärdering och sammanställning av utfallet av Smartare Värmdö. I sammanställningen 
listas de EOR:er som uppges ha upprättats inom ramen för Academy. Vi har inte kunnat utröna vilka av EOR:erna som lett till 
varaktiga processförbättringar eller kunnat validera den faktiska volymen ackumulerad frigjord tid. En parameter som räknades
bidra till frigjord tid var bland annat tidsvinsten för ledtider för olika processer, exempelvis digital post som sparade ledtid i 
jämförelse med posthantering vid fysisk post. 
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Analys: Academy

Den sammantagna bilden är att det inte går att validera effekter av varken utbildningen Academy eller modell som använts för att beräkna frigjord tid. 
Utfallet bör även sättas i relation till Academys samlade kostnadsbild.
Det är en brist att det saknas formellt underlag som beskriver syfte, nytta och målbild för Academy. Det har både försvagat styrningen av Academy och eliminerar 
möjligheterna att utvärdera faktisk effekt av Academy. 

Begreppet ”frigjord tid” har varit den huvudsakliga indikatorn för Academy. Den mätmodell som använts för att beräkna frigjord tid saknar vedertagen förankring.

• Effekten av den volym frigjord tid kopplat till EOR:er, som förekommer i dokument, kan sålunda inte verifieras.

• Avsaknad av beslutat syfte med och styrnings- och uppföljningsstruktur för EOR:er har lett till inkonsekvent hantering kontoren emellan.

• Styrning och uppföljning av Academy har varit bristfällig på alla nivåer. Uppföljning har inte skett enligt beslut. 

• De positiva effekter som utvärderingen har identifierat är personlig utveckling hos vissa deltagare tillsammans med en kulturförflyttning som uppges främjat 
samverkan och förståelse över kontors- och verksamhetsgränserna. Därtill har ett en gemensam begreppsapparat etablerats för att driva utveckling och 
förändring i kommunen. Detta får betraktas som en sekundära bieffekter.

• De negativa aspekter som utvärderingen identifierat är ett ifrågasättande av de metoder som utbildningen innehåller, bland annat med fysisk beröring och 
blottande av integritetskänslig information till andra deltagare. Det lyfts även en upplevd brist av tillit över vilken information som delas vidare till andra utanför 
programmet. Utöver detta så har majoriteten av intervjuade lyft en risk där omfattning av programmet och den tid som behöver avsättas inte är i rimlig paritet 
med det resultat som kommunen får av insatsen. 

• Faktiska kostnader för Academy speglas inte av formella finansieringsbeslut, och bör ställas i relation till uppvisad effekt.

Övriga iakttagelser
Vi ser en risk att beslut att införa Academy som kompetensutvecklingsmodell inte utvärderades tillräckligt i förhållande till andra alternativ eller i förhållande till 
kommunens behov av insatser. Muntliga uppgifter gör gällande att val av Academy som modell fattades av kommundirektör. Valet uppges baseras på tidigare 
professionella relationer till konsult som även ansvarade för införandet. Vi ser även risk för att rekryteringen av den huvudtränare som anställdes 2022 inte 
genomfördes i enlighet med gängse praxis för rekrytering inom offentlig sektor.
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Samlat inloggat läge

Bakgrund
Samlat inloggat läge (SIL) syftade till att erbjuda en enklare digital kontaktväg med kommunen. Från början var den tänkta 
målgruppen invånare, förenings- och näringsliv. 

Förutsättningar
Av utvärderingen framgår att business case och projektdirektiv saknas för SIL. Vi har tagit del av ett antal underlag som 
beskriver tekniska aspekter, som livscykelhantering och produktval. Dessa underlag beskriver emellertid inte effekter/nyttor av 
projektet. 

Genomförande
SIL har styrts av HUB och det har funnits flera samverkansparter inblandade från olika kontor. Beslut fattades att rikta in den 
första versionen av ”Min sida” för företag där medarbetare från näringslivsavdelningen var involverade. Att arbetet varit 
behovsdrivet med inhämtning av synpunkter från målgruppen ses som särskilt positivt. Av intervjuer framgår generellt en delad
bild av hur styrningen upplevts. Ett antal intervjuade upplever att arbetet, styrt från HUB, fungerat bra. Emellertid upplever andra 
att  projektledningen från HUB inte hade en tillräcklig förståelse för hur processerna i berörda verksamheter fungerade, vilket 
ledde till att funktioner och information som var tänkta att ingå i det samlade inloggade läget inte gick att hämta eller integrera 
från befintliga verksamhetssystem. Muntliga uppgifter beskriver att lansering av ”Min sida” inte varit tillräckligt planerat och att 
väsentlig funktionalitet inte testats så att informationen som visas är verifierad. 

Arbete initierades även för att lansera ”Min sida” för föreningslivet. Någon lansering har dock inte gjorts inom ramen för projektet. 
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Samlat inloggat läge
Ekonomi
År Utfall (avrundat)
2021 0 kronor 

2022 0,4 miljoner kronor

2023 3 miljoner kronor

Totalt 3,4 miljoner kronor

Av dessa kostnader utgör konsultkostnader 99 procent.
Av material vi tagit del av som avser kostnader 2022 och 2023 för HUB noterar vi att ytterligare 1,5 mnkr kan kopplas till SIL. 
Dessa utgörs av konsultkostnader. 

Uppföljning
Det saknas dokumenterad uppföljning av genomförandet av SIL.  

Mål och effekter
I vår utvärdering har det inte funnits några beslut för SIL om effekter eller nyttor som vi kan mäta effekter och resultat mot.

Utvärderingen visar att ambitionen med SIL var betydligt högre än det faktiska resultatet som uppnåddes. Den version av SIL 
som lanserats saknar ett flertal funktioner som varit tilltänkta initialt och som identifierats utifrån användarbehov. Intervjuade 
uppger att den version av SIL som finns i nuläget endast är att ses som en ”bottenplatta”. Vidare framgår att SIL är under 
förvaltning och att ytterligare utveckling inte är aktuell i nuläget då konsulter med den tekniska kompetens som krävs inte längre 
finns kvar i kommunen. Intervjuade lyfter även att SIL inte prövats i testmiljö och att de ser risker och sårbarheter utifrån
systemet i befintlig form. 
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Analys: Samlat inloggat läge

Den sammantagna bilden är att Samlat inloggat läge inte motsvarat de förväntningar och behov som identifierats i 
samråd med användarna.
Avsaknad av projektdirektiv, business case och uppmätta effekter innebär svårigheter för oss att utvärdera projektet. Det 
innebär också att den aktuella beslutsgången som fastställts för projektet inte följts. Det är positivt att intressenter 
identifierats och inkluderats i projektet, men noterar att projektstrukturen och projektstyrningen har varit bristfällig. Vi noterar 
att det i stort saknas projektdokumentation.  

• Då utvärderingen genomfördes hade en första version av SIL lanserats genom Min sida för företag.

• Projektet har, trots bristfällig styrning, uppföljning och struktur i viss utsträckning uppfyllt det syfte som fanns. Detta då det 
finns en lanserad funktion som kan nyttjas av tänkt målgrupp. Vår bild är dock att den inte motsvarar den ambition,  
förväntningar och behov som identifierats i samråd med målgruppen inledningsvis i utvecklingsprojektet. 

Övriga iakttagelser
Vi ser en risk att den tekniska utvecklingen i alltför hög grad baserats på egen utveckling istället för att värdera vad 
marknaden hade att erbjuda. Konsultdriven utveckling riskerar att kompetens och förståelse för den specifika tekniken är 
svår att överlämna tillsammans med tillräcklig dokumentation över integrationer och arkitektur.
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Automatiseringsfabriken

Bakgrund
Syftet med Automatiseringsfabriken, enligt programdirektivet, var att skapa framdrift i kommunens arbete med e-tjänster och 
robotprocesser för att stödja frigörande av ej värdeskapande tid för Värmdö kommuns anställda och bidra till ett direkt mervärde
för medborgarna. För att på ett effektivt sätt hålla samman de initiativ och projekt som rör snabba digitaliseringar med hjälp av 
e-tjänster och RPA (Robotic Process Automation)  har Automatiseringsfabriken startats. 

Förutsättningar
Vi har tagit del av projektdirektiv och business case som beskriver syfte, mål och förväntade nyttor med Automatiseringsfabriken. 
Underlaget utgår från aktuell kommunövergripande mall framtagen av HUB.

Det finns kopplingar till strategiska mål och visionen för kommunen. I beskrivning lyfts både den tekniska utvecklingen men även
att automatiseringsfabriken finns som stöd till verksamheterna för att identifiera och utveckla digitala processer. Av projektets 
business case framgår bland annat ekonomisk och kvalitativ nytta, mätning och uppföljning samt en risk- och konsekvensanalys. 
Av nyttoanalysen framgår att Automatiseringsfabrikens nytta kommer vara både ekonomisk och kvalitativ. Den ekonomiska 
nyttan utgörs huvudsakligen av tidsbesparingar medan den kvalitativa nyttan utgörs av bland annat ökad servicepotential. 
Prognos för kostnad i kronor, ekonomiska besparingar eller annat finns inte beskrivit i business case. 

Genomförande
Automatiseringsfabriken hade en styrgrupp med representanter från kommunens olika kontor de första 1,5 åren av projektet. 
Styrgruppen avvecklades efter ett tag då syftet med gruppen inte fyllde den funktion att initiativ skulle genereras. Nya arbetssätt 
för att fånga kontorens processer som kunde automatiseras infördes istället. Projektet leddes från HUB som hade resurser till
förfogande för att bistå med stöd och även teknisk utveckling av e-tjänster och robotprocesser.
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Automatiseringsfabriken
Ekonomi
Av projektdirektiv framgår följande budget. Utfall är hämtat från verifierade uppgifter från ekonomikontoret. 

År Budget Utfall 
2021 5,2 miljoner kronor 3,6 miljoner kronor

2022 6,7 miljoner kronor 3,4 miljoner kronor

2023 6,7 miljoner kronor 1,2 miljoner kronor 

Totalt 18,6 miljoner kronor 8,2 miljoner kronor

Av de totala kostnaderna uppgår konsultkostnader till 98 procent.
Av material vi tagit del av som avser kostnader noterar vi att ytterligare 0,7 mnkr kan kopplas till Automatiseringsfabriken, dessa 
utgörs av konsultkostnader. Inom HUB finns därutöver kostnader för de digitala verktyg och licenser som nyttjas i 
automatiseringsarbetet. 

Uppföljning
Business case beskriver den tilltänkta uppföljningen. Det framgår att resultatet av frigjord tid månadsvis ska rapporteras till 
portföljen till Smartare Värmdö. En sådan portfölj blev dock aldrig aktuell. Den uppföljning vi tagit del av där 
Automatiseringsfabriken ingår är 2021 års uppföljning av Smartare Värmdö som helhet. Av intervjuer framgår att den enda 
rapportering som gjordes inom projektet avsåg tidsbesparingar. Rapporteringen ska enligt uppgift ha gått genom ordinarie 
styrkedja, men vi har inte kunnat verifiera dessa uppgifter. 

Av projektdirektiv framgår vidare att resultatet av projektet ska rapporteras månadsvis till portföljen för Smartare Värmdö. Av 
intervjuer framgår dock att portföljstyrning aldrig blev aktuellt i Smartare Värmdö. 
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Automatiseringsfabriken
Mål och effekter
Av intervjuer framgår att den tidigare HUB-chefen hade ett EOR som berörde Automatiseringsfabriken. EOR bestod av 
tidsbesparingar på 150 000 arbetstimmar genom automatisering och robotisering inom ramen för projektet. De intervjuade 
uppger dock att detta inte var en realistisk målsättning. Intervjupersoner uppger att resultaten som presenterats avseende 
besparingar gällande tid och pengar tenderar vara överdrivna. 

Av dokumentation framgår att runt 40 processer automatiserats sedan 2021. Därtill ska 80 e-tjänster ha lanserats. Olika 
underlag visar resultat av frigjord tid. Vi har emellertid inte kunnat verifiera resultaten.
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Analys: Automatiseringsfabriken

Den sammantagna bilden är att Automatiseringsfabriken genererat ett antal automatiserade processer, men att den 
reella effekten av dessa inte kan beräknas.
Automatiseringsfabriken har projektdirektiv och ett upprättat business case med konkreta direktiv och projektmål som inte 
följts upp. Dock har aktiviteter bedrivits inom projektet som har varit relevanta för målsättningen.

• Vi kan konstatera att ett antal interna processer har automatiserats. Vi saknar emellertid möjlighet att uttala oss om 
faktiska besparingar i timmar och kronor som en följd av projektet. Detta eftersom vi inte tagit del av beräkningsunderlag 
inom ramen för projektet. Vi ser även indikationer på att den information som finns avseende exempelvis tidsbesparing 
inte är helt tillförlitlig. Detta eftersom vi saknat tillräcklig information och underlag för att verifiera den påstådda 
tidsbesparingen. 

• Den dokumenterade effekten i termer av tidsbesparing av Automatiseringsfabriken går inte heller att validera. 

Övriga iakttagelser
Uppgifter i utvärderingen gör gällande att det finns riskfaktorer i förhållande till de processer som implementerats då de är
skräddarsydda i förhållande till befintliga system. Det har lyfts en farhåga att kommande behov av systembyte ur ett 
livscykelperspektiv kan medföra att nyttan med genomförda förändringsinsatser förloras. 
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Smartare skola

Bakgrund
Syfte med Smartare skola var att etablera en framtida digital plattform för förskola och skola. Januari 2020 lanserades 
satsningen Skolresan i detta avseende. Våren 2020 bytte Skolresan namn till Smartare Skola i samband med att satsningen 
införlivades i Smartare Värmdö. Enligt dokumentation skulle Smartare skola konkretiseras genom initiativen ”Pappersfri 
skolstart” och ”Förbättrade skolprocesser”. Pappersfri skolstart syftade till att ersätta pappersblanketter med e-tjänster medan
Förbättrade skolprocesser utgjordes av en processinventering med målet att identifiera processer som kunde automatiseras. 

Förutsättningar
Den enda formella dokumentation som vi tagit del av avseende Smartare skola är ett business case. Dokumentet saknar 
datering och dokumentförfattare. Enligt dokumentet skulle Smartare skola vara det första större transformationsprogrammet 
inom ramen för Smartare Värmdö och därigenom bidra med strukturer och erfarenheter. Av business caset framgår inga 
konkreta utvecklingsinitiativ utöver att en ”ny digital partner” ska upphandlas. Följande förväntade nyttor redovisas:

• Högre meritvärden

• 5 procent frigjord arbetstid för pedagoger

• 8 procent frigjord arbetstid för ledare

Enligt business caset skulle Smartare skola genomföras januari 2021-december 2023 med slutleverans under höstterminen 
2023. Utöver nyttor och tidsram finns inga mål eller effekter angivna.

Vid sidan av business caset har vi tagit del av: 

• Ett makulerat programdirektiv för Smartare skola. Enligt uppgift ska direktivet ha makulerats i januari 2022, anledning framgår 
ej.

• Overifierade dokument som innehåller sex effektmål för Smartare skola. 

• En av utbildningsnämnden beslutad upphandlingsstrategi inför upphandlingen av den nya skolplattformen. Som del i beslutet 
fastställdes fyra mål med indikatorer för upphandlingsstrategin.
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Smartare skola

Genomförande
Enligt business case för Smartare skola skulle utbildningskontoret och digitaliseringsavdelningen gemensamt driva 
förändringsarbetet. Inom HUB fanns en strateg med särskilt ansvar för Smartare Skola samt en strateg med ansvar för 
upphandlingar. Ingen av dessa arbetar i dag kvar inom Värmdö kommun 

Inom utbildningskontoret var, enligt overifierade uppgifter, kontorschefer programansvarig fram till sommaren 2022. Därefter 
övertogs ansvaret för planering och programutveckling av HUB. Från utbildningskontoret fanns även två utsedda projektledare. 
Den bild som ges i intervjuer är att utbildningskontoret drev Skolresan som en intern satsning med stöd av it-avdelningen. Då 
Skolresan övergick till Smartare Skola övertogs framdriften av HUB. Insynen i och påverkansmöjligheterna på utvecklingsarbetet 
uppges ha begränsats succesivt för utbildningskontoret för att uteslutande ha övertagits av HUB. I takt med det framförs att den
behovsdrivna förankringen av utvecklingen eliminerades. 

Det finns ingen programportfölj för Smartare skola att ta del av. Enligt intervjuer fanns en portfölj som ska ha förvaltats inom
HUB och inte tillgängliggjorts för utbildningskontoret. Generellt uppfattas dokumentation om Smartare skola ha funnits, men 
avgränsats till HUB och inte delgivits personal inom utbildningskontoret.

2021 avgränsades Smartare skola från att ursprungligen ha avsett digitalisering av 35 pappersblanketter till att omfatta 
utveckling av en e-tjänst i stället för en pappersblankett, samt automatisering av tre specifika delprocesser. Samma år avbröts 
upphandlingen av skolplattform. Det finns ingen verifierad dokumentation som styrker beslut eller motiv till reduceringen av 
programmet eller beslutet att avbryta upphandlingen. Det uppges att bredden av utpekade utvecklingsområden och 
omfattningen av effektmålen gjorde programmet svårstyrt. Att upphandlingen avbröts framförs bero på att tänkta 
plattformsfunktioner saknade förankring i realistiska lösningar och behov. Enligt muntliga uppgifter var upphandlingen något som
behövde genomföras oaktat Smartare Värmdö och Smartare skola, och det egentliga utvecklingsbehov som initialt låg bakom 
Skolresan. 
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Smartare skola

Ekonomi
Enligt business case för Smartare skola väntades satsningen kosta 22-27 miljoner kronor. Enligt verifierade uppgifter har 
kostnader för Smartare skola motsvarande 9,2 mnkr konterats på Smartare Värmdös centrala pott enligt följande fördelning. 

År Utfall (avrundat)
2021 5,7 miljoner kronor 

2022 2,8 miljoner kronor

2023 0,7 miljoner kronor

Totalt 9,2 miljoner kronor

Av dessa kostnader utgör konsultkostnader 72 procent. 
Utöver dessa kostnader har HUB-kontoret kostnader motsvarande 0,25 mnkr under år 2023. 

Uppföljning
Utbildningsnämnden beskriver utveckling inom ramen för Smartare skola i tertialrapporter från 2022. Motsvarande redogörelser 
finns i tertialrapporter från 2023 för förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie-, vuxenutbildnings- och 
arbetslivsnämnden. 
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Smartare skola

Mål och effekter
För de sex effektmål som förefaller ha utgjort effektmål för Smartare skola finns indikatorer och målnivåer men ingen 
dokumentation som visar huruvida detta var fastställt formellt. Det finns heller ingen dokumenterad uppföljning av målen. Enligt
overifierade uppgifter reducerades antal mål under programtiden. Kvarvarande effektmål blev ”frigjord tid”. 

För de effektmål som utbildningsnämnden antog inför upphandlingen av en ny skolplattform har vi inte tagit del av någon 
dokumenterad uppföljning. 

För de nyttor som pekas ut i business caset finns ingen dokumenterad uppföljning.

För de tre delprocesser som avsågs automatiseras väntades frigjord tid motsvara 3 100 arbetstimmar per år, vilket motsvarar 1,5 
helårsarbetare. Utfall av processutvecklingen har inte dokumenterats. 

Den enda verifierade effekt av Smartare skola som dokumenterats är en pappersblankett som ersatts av en e-tjänst. Enligt 
obekräftade uppgifter väntades utvecklingen frigöra 70 arbetstimmar per år. 
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Analys: Smartare skola

Den sammantagna bilden är att styrning av Smartare skola varit otillräcklig och att resultatet inte är i paritet med de 
resurser, ekonomiska som personella, som lagts ned. 
Under programtiden har mål formulerats utan att ha varit förankrade eller följts upp. Målen har även förändrats utan 
spårbarhet. Det har vidare funnits en variation i styrmedel (effektmål, upphandlingsmål, nyttor) för Smartare skola, vilket 
bidrar till perspektivträngsel. Befintlig dokumentation avseende Smartare skola är ytterst knapphändig.

En anledning till uteblivna effekter är bristande behovsförankring och samverkan med berörd verksamhet samt orealistiska 
förväntningar på tänkt skolplattform.

Utifrån att utbildningsnämnden beslutade upphandlingsstrategi och effektmål samt är resursägare har nämndens uppföljning 
och styrning varit otillräcklig. Givet den förväntade effekten av utvecklingsarbetet

• Den dokumenterade effekt som generats av Smartare skola är en digitaliserad pappersblankett med uppskattad 
tidsbesparing motsvarande 70 arbetstimmar per år. 

• Den totala förväntade effekten, att frigöra tid motsvarande 1,5 helårsarbetare, är inte rimlig i förhållande till omfattningen 
av Smartare skola.

• Grundbehovet som var bakgrund till Skolresan – behov av en ny skolplattform – kvarstår fortfarande. 

Övriga iakttagelser
Flera intervjuade lyfter en risk att totalkostnaderna för upphandlingen av en ny skolplattform kommer att bli dyrare än vad 
som var beräknat från början då upphandlingen planerades att genomföras inom ramen för Skolresan. Detta då genomfört 
arbete inom ramen för Smartare skola till största del utförts av konsulter. 

Det föreligger också en risk att delar av processen behöver göras på nytt då väsentlig dokumentation inte längre finns kvar. 
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Bakgrund
Syftet med grundläggande digital infrastruktur var att säkerställa och framtidssäkra den förmåga och tekniska förutsättning som 
krävdes för att stödja kommunens drift och verksamhetsutveckling.

En av prioriteringarna i kommunfullmäktiges mål och budget 2021 var grundförutsättningar. I grundförutsättningar ingick bland
annat förstärkning av grundläggande digital infrastruktur och bredbandsutbyggnad, informationsdriven utveckling genom effektiv 
dataanvändning, samlad systemkarta över befintlig arkitektur, kompetens- och resursväxling till digitalt först. En viktig parameter 
som lyfts i interna underlag är att infrastrukturen ska baseras på nationell standard och lösningar för att öka effektivitet, stabilitet 
och säkerhet.  

Enligt den tjänsteskrivelse som presenterades för kommunstyrelsen hade en förstudie gjorts för att identifiera behov av 
investeringar i grundläggande digital infrastruktur. Kommunen beskrevs ha en åldrad teknisk infrastruktur som inte 
kostnadseffektivt kunde stödja den snabba utvecklingen av mer digitala lösningar i samhällsfunktioner och kommunal service. 
Syftet med investeringarna var att säkerställa och framtidssäkra den förmåga och tekniska förutsättning som krävdes för att 
stödja kommunens drift och verksamhetsutveckling. Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-02 (2020KS/1142) att godkänna 
förstudien samt inriktningsbeslutet om en satsning på grundläggande digital infrastruktur under budgetperioden 2021–2023. I de 
delegationsbeslut som kommundirektören fattat om prioriteringar inom Smartare Värmdö ingår grundläggande digital 
infrastruktur under hela perioden 2021–2023.

Förutsättningar
Vi har inte tagit del av business case, projektplan, strategi eller annat motsvarande dokument som beskriver syfte, mål eller 
nytta. Någon kostnadsuppskattning eller ROI har inte heller presenterats för oss i utvärderingen. 

Det finns däremot en förstudie som beskriver kommunens behov och utmaningar avseende grundläggande digital infrastruktur i 
förhållande till satsningen Smartare Värmdö. 

Enligt tjänsteskrivelsen och förstudien anges att den nytta som är realiserbar utifrån investeringen av grundläggande digital
infrastruktur kommer att uppstå i verksamheterna när tjänster tas fram som bygger på och nyttjar den digitala infrastrukturen.

Grundläggande digital infrastruktur
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Grundläggande digital infrastruktur

Genomförande
Digitaliseringsavdelningen hade huvudansvaret för att genomföra de föreslagna insatserna. Chef för digitaliseringsavdelningen
ansvarade för att leverera och kvalitetssäkra grundläggande digital infrastruktur. I den efterföljande dokumentationen går det inte 
att fastställa hur styrningen gått till, vi uppfattar att insatserna till största delen genomfördes med stöd av konsulter under ledning 
av chef för Teknik-HUB och programledare (konsult).

Övriga insatser har avsett konsultstöd i form av programledning, projektledning samt specialistkompetenser, exempelvis 
utvecklare och it-arkitekter. De förändringsinsatser som konsulter varit involverade i anges vara bland annat förstudier, förarbete 
och stöd inför upphandlingar, samordning av teknikskiftet, systemförvaltning, utveckling av integrationer för Samlat inloggat läge 
samt digitala lösningar för att arbeta informationsdrivet. Enligt muntliga uppgifter har det funnits en betydande teknisk skuld med 
en, i stora delar, föråldrad it-miljö. Den förstärkning av infrastrukturen som har gjorts har i stor utsträckning varit driven av 
specialiserade konsulter. 

Ekonomi
De kostnader som finns upptagna på projekt Grundläggande digital infrastruktur inom Smartare Värmdö är:

2021 5,4 mnkr 

2022 3 mnkr (konsultkostnader)

2023 0,9 mnkr (konsultkostnader)

Totalt 9,3 mnkr
Av dessa kostnader utgör konsultkostnader 99 procent. 
Vår tolkning är att beslut om tekniska investeringar, system, infrastruktur mm. inte har kostnadsförts inom ramen för projektet 
Smartare Värmdö utan inom ordinarie rambudget inom HUB. Utöver sådana kostnader noterar vi i utfall att HUB-kontoret har 
konsultkostnader för projekt Grundläggande digital infrastruktur om totalt 6,1 mnkr för åren 2021–2023. Det saknas tillräckliga 
underlag för att kunna bedöma den totala kostnaden för insatser som hör till arbetet med grundläggande digital infrastruktur.
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Grundläggande digital infrastruktur

Uppföljning
Statusrapportering av satsningens framdrift skulle enligt beslutet löpande rapporteras till kommunstyrelsen. Vi kan inte genom 
dokumentation verifiera om så har skett. 

Mål och effekter
Vi kan konstatera att det genomförts ett antal insatser i syfte att höja kapaciteten och säkerheten i kommunens it-miljö. Den 
information som finns tillgänglig är främst genom arbetsdokument med planering och samordning av konkreta aktiviteter och inte 
någon mer formell uppföljning eller rapportering om framdrift. Bland de konkreta insatser som beskrivs i intern dokumentation
lyfts förstärkningar i nät genom ökning av accesspunkter, behörighetsapp och tekniska implementationer för identitetshantering 
samt referensarkitektur för smart city. Dessa uppgifter har inte kunnat verifieras genom vidimerade underlag.
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Analys: Grundläggande digital infrastruktur

Den sammantagna bilden är att Grundläggande digital infrastruktur bidragit till infrastrukturella förbättringar, men 
att det inte går att bedöma den fullständiga effekten av genomfört arbete.
Vi kan genom intervjuer och studium av teknisk dokumentation konstatera att viss teknisk utveckling skett inom ramen för  
Grundläggande digital infrastruktur. Arbetet har i stora delar varit konsultberoende, där specialistkompetenser bidragit till att 
stärka Värmdö kommuns infrastruktur. Dock saknas dokumentation som visar den totala kostnadsbilden eller hur mycket tid 
som lagts på olika projekt. 

• Vi kan därför inte kan uttala oss om utfallet av Grundläggande digital infrastruktur i förhållande till kostnader och resurser.

• En stor del av genomförda insatser bör betraktas som ordinarie utveckling av basala tekniska förutsättningar. Dessa 
förutsättningar borde ha varit etablerade redan inför initieringen av en omfattande transformationsresa som Smartare 
Värmdö.

Övriga iakttagelser
Uppgifter i utvärderingen gör gällande att det finns system och applikationer utan att avtal och beslut om leverantörer 
föregåtts av regelrätt inköpsprocess och upphandlingsrutiner. Det kan medföra risk att genomförda förändringsinsatser kan 
minska i värde och nytta om nya val av leverantörer krävs. Därtill finns risk för högre kostnader på grund av bristande 
konkurrensutsättning om inte inköp sker enligt lagar och regler. 
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Utvärdering av effekter i förhållande till kostnader

Som vi belyst har avsedd utvärderingsmetod (Verksamhetslogik från 
Ekonomistyrningsverket) inte kunnat användas. Detta mot bakgrund av att 
dokumenterade strategier, indikatorer och målbilder saknas i stor utsträckning.

De få effekter som har kunnat verifieras presenteras översiktligt på nästa sida. 
Analysen av effektutvärderingen är att genomförda insatser lett till få effekter, 
och att dessa inte är i paritet med de kostnader som Värmdö kommun lagt på 
satsningen. Till detta vill vi också belysa den effektförlust som ligger i att det inte 
finns något kvarvarande strukturkapital som kan utgöra grund för framtida 
utvecklingsarbete. 

För de fördjupningsområden som utvärderingen innefattat är redovisning av 
såväl effekter som kostnader otydlig. Befintlig dokumentation ger inte heller 
någon rättvisande bild av dessa parametrar.

• För Automatiseringsfabriken finns underlag som visar på en betydande 
effekthemtagning genom de e-tjänster och robotprocesser som 
implementerats. Uppföljning visar frekvens för körningar av processer vilket 
indikerar att tjänsterna nyttjas. Det har dock inte gått att verifiera uppgifter om 
frigjord tid inom respektive verksamhet som automatiserat processer. 

• Ur ett ekonomiskt perspektiv går det inte att bedöma på vilket sätt 
konsultinsatser för 9,2 mnkr inom Smartare skola har bidragit till resultat i 
form av effekter och nyttor.

• För projektet Grundläggande digital infrastruktur utgörs kostnaderna till viss 
del av tekniska funktioner som oberoende av Smartare Värmdö hade behövt 
implementeras för att tillgodose en grundläggande it-driftsäkerhet. Effekterna 
av Grundläggande digital infrastruktur behöver således ses i ljuset av det. 

• Vi kan notera att det för Academy inom ramen för potten endast redovisats 
kostnader under 2021 för konsultinsatser. Resterande kostnader för 2022 och 
2023 är i huvudsak redovisade på HR-kontoret. Därtill finns ytterligare 
kostnader för nedlagd tid för deltagare och hjälptränare under 
fördjupningsavsnittet i rapporten. Effekter för Academy kan inte verifieras då 
målbild och formell mätmetod för effektutvärdering saknas.

• Samlat inloggat läge är det fördjupningsområde där tydligast konkret effekt 
kan påvisas i form av att webbplattform lanserats. Det finns dock anledning 
att reflektera över i vilken utsträckning som plattformen motsvarar de behov 
och förväntningar som låg till grund för etablerandet av Samlat inloggat läge.

Vår samlade analys är att effekthemtagningen varit låg och att det i stora delar 
är avhängigt bristen av behovsdriven verksamhetsutveckling.
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01 02 03 04

Verksamhet Effekt Frigjord tid Kostnader
Smartare Värmdö Ej verifierbart

Academy 18,8 mnkr

Samlat inloggat läge En grundversion av SIL har
implementerats

4,9 mnkr

Automatiseringsfabriken Runt 40 automatiserade processer, 
80 e-tjänster

Ej verifierbart men tydliga 
indikationer finns på att 

effektiviseringar har uppnåtts. 

8,9 mnkr

Smartare Skola En digitaliserad pappersblankett 70 arbetstimmar/år 9,4 mnkr

Grundläggande digital infrastruktur 15,4 mnkr

Avser samtliga verifierade kostnader per delområde
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Inom ramen för uppdraget har vi tagit del av följande underlag

 Mål och budget 2021–2023
 Värmdö kommuns årsredovisningar 2021-2023 
 Verksamhetsplaner kommunstyrelsen 2021–2023
 Verksamhetsplaner Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021–2022
 Verksamhetsplaner Kultur- och fritidsnämnden 2021–2023
 Verksamhetsplaner socialnämnden 2021–2023 
 Verksamhetsplaner tekniska nämnden 2021–2023 
 Verksamhetsplaner utbildningsnämnden 2021–2023
 Verksamhetsplaner vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021–2023 
 Verksamhetsplaner vård och omsorgsnämnden 2021–2023 
 Tertialrapporter KS 2021–2023 
 Verksamhetsberättelser KS 2021–2023
 Delegationsbeslut – Principer för portföljstyrning (2021KS/0663) 
 Delegationsbeslut – Ärendegång satsning inom ett Smartare Värmdö 

(2021KS/0659)
 Delegationsbeslut – Prioriteringsordning Smartare Värmdö (2021KS/0660)
 Delegationsbeslut – Tjänstemannaorganisation (2021KS/0663)
 Smartare Värmdö – Ekonomisk sammanställning av särskilt avsatta medel 2021-

2023 (ej metadata)

 Återrapportering till KS av Smartare Värmdö 2021 (2022KS/0568)
 Programdirektiv Automatiseringsfabriken
 Business Case Automatiseringsfabriken
 Ekonomiskt utfall Smartare Värmdö 2021-2023 (reskontra)
 Ekonomiskt utfall HUB-kontoret 2021-2023 (reskontra)
 Ekonomiskt utfall HR-kontoret konto Academy 2022-2023 (reskontra)
 Ekonomisk sammanställning tillfälliga medel HUB 2022 (reskontra)
 Förstudie och inriktningsbeslut Grundläggande digital infrastruktur (2020KS/1142)
 Underlag för utvärdering av Smartare skola (ej metadata) 
 Protokoll återrapportering Smartare Värmdö (KS 2021-09-22 § 123)
 Protokoll återrapportering Smartare Värmdö (KS 2021-10-27 § 149)
 Protokoll återrapportering Smartare Värmdö (KS 2022-01-19 § 4)
 Protokoll återrapportering Smartare Värmdö (KS 2022-03-09 § 37)
 Protokoll återrapportering Smartare Värmdö (KS 2022-09-21 § 131)
 Protokoll återrapportering Smartare Värmdö (KS 2022-12-01 § 178)
 Protokoll återrapportering Smartare Värmdö (KS 2023-02-22 § 24)
 Protokoll Utredning av konsulthantering (KS 2023-01-25 § 5)

Referenssammanställning

Utöver ovan dokumentation och underlag har vi tagit del av en stor del interna underlag bestående av exempelvis utkast på portföljmodeller, interna 
strategidokument, med mera. Dessa dokument ger intryck av att vara ofärdiga och inaktuella och har således inte tagits med i utvärderingen. 
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